



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon : Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918
WR III : 4892926, WR IV : 4893982,
Laman : www.unj.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor : 008.06-03/BAST/REKPTNBH/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama / NIP :
Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama Penyedia :
Jabatan :
Alamat :
NPWP :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan, dimana **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum dalam SPK nomor **008.06-03/SPK/REKPTNBH/2025** tanggal **07 Maret 2025**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA, ,

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kerja Direktur Kerjasama, Gedung M.Syafei Lt.6 Universitas Negeri
Jakarta Tahun 2025
Nomor : 008.06-03/BAST/REKPTNBH/2025 Tanggal 20 Maret 2025

No.	Nama Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Kua	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
1	Pekerjaan Persiapan	Pek.Bongkar partisi gipsum	55	m2		
2	Pekerjaan Persiapan	Pek.Bongkar plafon akustik	6	m1		
3	Pekerjaan Persiapan	Pek.Bongkar pintu almunium	2	unit		
4	Pekerjaan Persiapan	Pek.Bongkar karpet	32	m2		
5	Pekerjaan Persiapan	Pek.Bongkar Vertical Blind	21	m2		
6	Pekerjaan Persiapan	Pek.Bongkar Wallpaper	140	m2		
7	Pekerjaan Persiapan	Pek. Bongkar partisi kaca 100 x 280	8	Lbr		
8	Pekerjaan Persiapan	Pek.Pembersihan puing	1	ls		
9	Pekerjaan Partisi Gypsum	Pek.Partisi gipsum 2 sisi rangka baja ringan 0.65	32	m2		
10	Pekerjaan Partisi Gypsum	Pek.Pasang plafon akustik	6	m1		
11	Pekerjaan Partisi Gypsum	Pek.Pintu Kusen allmunium 1.00x210	2	unit		
12	Pekerjaan Partisi Gypsum	Pek. Daun pintu kaca 1.00 x 210	2	unit		
13	Pekerjaan Partisi Gypsum	Pek.Bongkar pasang Lemari kayu 4x3	1	set		
14	Pekerjaan Wallpaper dan Karpet dan Vertical Blind	Pek.wallpaper	140	m2		
15	Pekerjaan Wallpaper dan Karpet dan Vertical Blind	Pek. Karpet	51	m2		
16	Pekerjaan Wallpaper dan Karpet dan Vertical Blind	Pek. Vertical Blind (R. DIR Kerja sama)	17	m2		
17	Pekerjaan Wallpaper dan Karpet dan Vertical Blind	Pek. Vertical Blind (Mushola)	4	m2		
			Total		119.529.220,00	
			PPN %		0,00	
			Jumlah Total		119.529.220,00	

Terbilang :
(Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh)

Yang menyerahkan:
Penvedia

Yang menerima :
Peiahat Pembuat Komitmen